

**Дорожная карта (план мероприятий) по внедрению единой информационно-библиотечной модели
в МОУ «СОШ № 6»**

№п/п	Наименование мероприятия	Содержание деятельности	Ответственный исполнитель	Срок реализации
I. Подготовительный этап				
1.	Подготовка условий для запуска единой информационно-библиотечной модели в ОУ	1.1. Обеспечение нормативно-правового регулирования внедрения Модели. 1.2. Организация разъяснительной работы с заместителями директора по УВР, заведующим ШИБЦ по вопросу внедрения и реализации Модели (индивидуальные консультации) Разработка дорожной карты по развитию Модели 1.3. Организация контроля разработки и утверждения Дорожной карты по реализации Модели, Положения о библиотеке (информационно-библиотечном центре) ОУ.	Терентьева И.В. Рослякова Н.Н.	май 2024 года
2.	Информирование о внедрении и реализации Модели	Координация, моделирование и дополнение раздела «Школьный информационно-библиотечный центр» на сайте ОУ	Тютенькова Ю.М.	апрель – июнь 2024 года
II. Основной этап				
3.	Координирование участия в конкурсных мероприятий для библиотекарей и педагогов-библиотекарей	Участие библиотекаря школы в Региональном конкурсе «#УЧИТЬСЯЧИТАЯ»	Рослякова Н.Н.	Ежегодно, 2-е полугодие
4.	Координирование участия библиотекаря в методических встречах с библиотекарями (педагогами-библиотекарями) общеобразовательных организаций Томской области	4.1. Проблемы развития школьных библиотек (информационно-библиотечных центров) общеобразовательных учреждений. 4.2. Нормативно-правовая база регулирования деятельности школьных библиотек (информационно-библиотечных центров).	Рослякова Н.Н.	ежегодно (по отдельному плану- графику)

		<p>4.3. Формирование фонда школьной библиотеки (информационно-библиотечных центров) в современных условиях.</p> <p>4.4. Организация деятельности школьной библиотеки (информационно-библиотечных центров) в АИС «Учебник».</p> <p>4.5. Формы и технологии взаимодействия педагогов-библиотекарей с обучающимися общеобразовательных учреждений.</p> <p>4.6. Выставочная деятельность школьных информационно-библиотечных центров.</p>		
5.	Развитие кадрового потенциала	<p>5.1. Участие библиотекаря в распространении эффективных практик организации работы единой информационно-библиотечной модели в общеобразовательных учреждениях, обмен опытом.</p> <p>5.2. Повышение квалификации библиотекаря по вопросам организации деятельности библиотеки (библиотечно-информационного центра)</p>	Рослякова Н.Н.	Ежегодно
6.	Стимулирование кадров	<p>6.1. Освещение результатов деятельности библиотекаря на сайте школы</p> <p>6.2. Представление кандидатуры библиотекаря к награждению</p>	Терентьева И.В.	Ежегодно
III. Заключительный этап				
7.	Подведение итогов	7.1. Организация работы по сбору отчетов о внедрении Модели. Формирование итогового отчета.	Рослякова Н.Н.	Ежегодно (апрель, октябрь)